

E-PLANNACC

2563

รอบ 12 เดือน

ดูรายงาน

Export pdf

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน

ชื่อ โครงการ	มิติ	โครงการ		งบประมาณ			ร้อยละดำเนิน โครงการ
		ตาม แผน	ดำเนิน การ แล้ว	ตามแผน	ตามข้อ บัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ใช้จริง	
เทศบาล ตำบล ศรีสงคราม	1	12	4	90,000.00	10,000.00	10,000.00	33.33
	2	18	13	80,000.00	0.00	0.00	72.22
	3	15	4	130,000.00	0.00	0.00	26.67
	4	8	3	50,000.00	0.00	0.00	37.50
รวม		53	24	350,000.00	10,000.00	10,000.00	45.28

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4	
โครงการ	งบ ประมาณ	โครงการ	งบ ประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบ ประมาณ
12	90,000.00	18	80,000.00	15	130,000.00	8	50,000.00

E-PLANNACC

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/ แผนการดำเนินงาน)

มิตินี้ 1		มิตินี้ 2		มิตินี้ 3		มิตินี้ 4	
โครงการ	งบ ประมาณ	โครงการ	งบ ประมาณ	โครงการ	งบ ประมาณ	โครงการ	งบ ประมาณ
12	10,000.00	18	0.00	15	0.00	8	0.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิตินี้	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิตินี้ 1	90,000.00	10,000.00	10,000.00
มิตินี้ 2	80,000.00	0.00	0.00
มิตินี้ 3	130,000.00	0.00	0.00
มิตินี้ 4	50,000.00	0.00	0.00
รวม 4 มิตินี้	350,000.00	10,000.00	10,000.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ" . "

E-PLANNACC

โครงการ ตั้งต้น	โครงการ ที่บันทึก	บรรจุในข้อ บัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้	ผลการ นำแผนฯ ไป ปฏิบัติ คิดจาก โครงการ ตั้งต้น	ระดับ การนำ แผน ไป ปฏิบัติ
53	53	2	0	24	0	45.28	น้อย